



Ofício 014/CODEVAT

Vale do Taquari (RS), 05 de dezembro de 2016

Senhor Presidente

Considerando a possibilidade de postergação da execução do plano estratégico de desenvolvimento, 2015-2030, até 30 de março de 2017, o Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, solicita que seu prazo para confecção do plano seja ampliado pelo mesmo período, ou seja, 30 de março do próximo ano.

Tal solicitação se justifica pois:

- Desde o início do processo houveram atrasos da parte dos COREDES e da SEPLAN, o que acarretou o atraso de todo o cronograma;
- Durante o período do plano ocorreram as eleições municipais, e acabamos não conseguindo realizar as dinâmicas em todos os prazos previstos;
- Nosso COREDE conta com 36 municípios, e realizamos reuniões em todos eles, o que também ocasionou o atraso no cronograma;
- Os dados e informações dos projetos precisam de qualificação, e a busca por essas informações, está exigindo um período maior que o previsto inicialmente;
- Por fim, as discussões na Região Funcional 2, que congregam o Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari, exigem um tempo maior de trabalho conjunto.

Agradecemos e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Cíntia Agostini
Presidente do CODEVAT

Paulo Roberto Fernandes
Presidente do Fórum dos COREDES/RS